

# IDEAV SAS

<b>Progetto:</b>	<b>CLIENTE IMPIANTO RESIDENZIALE (Roma)</b>				
<b>Weekly Report n°:</b>	<b>4</b>	<b>N° Settimana</b>	<b>4</b>	<b>Data:</b>	<b>28/06/2013</b>

Lavorazione	Progresso	Data stimata Inizio lavori	Data stimata di ultimazione
Fornitura e posa in opera corrugati zona Daniele	<b>100%</b>		
Fornitura e posa in opera corrugati zona Sig.ra Danieli	<b>100%</b>		
Passaggio cavi impianto elettrico	<b>90%</b>		4 Luglio
Passaggio cavi di tipo speciale (tv, telefono, sicurezza audio-video)	<b>100%</b>		
Cablaggio scatole impianto elettrico	<b>70%</b>		4 Luglio
Fornitura ed installazione frutti	<b>0%</b>		
Cablaggio quadri elettrico e attestazione linee	<b>0%</b>		
Cablaggio strutturato rete dati (Rack)	<b>0%</b>		
Cablaggio ed installazione impianto di sicurezza	<b>0%</b>		
Montaggio corpi illuminanti	<b>0%</b>		
Controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge COLAUDO IMPIANTO	<b>0%</b>		

## NOTE:

**Come da accordi presi in cantiere la serie civile nella zona 1 sarà della Bticino Axolute colore grigio chiaro e nella zona 2 sarà della Bticino Axolute colore bianca.**

# IDEAV SAS

<b>OPERE EXTRA</b>	
<b>N.1</b>	Fornitura ed installazione casseforme su misura per diffusori posteriori zona salotto Fornitura e posa in opera Diffusori posteriori B&W zona salotto  <b>A breve seguirà offerta Formale</b>

# IDEAV SAS



# IDEAV SAS



# IDEAV SAS

FORNITORI	FORZA LAVORO						
	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
IDEAV SAS							
Daniele Chini							
Dabrowski Krzysztof	8	8					
Valerio del Vecchio	8	8					
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>16</b>					

NOTE	
------	--